

ACTA

Expedient núm.	Òrgan col·legiat
JGOVL/2025/27	Junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria:

Extraordinària urgent

Motiu: «El compliment del terminis en la tramitació dels expedients»

Data:

8 / de setembre / 2025

Durada:

Des de les 9:15 fins a les 9:18

Lloc:

Sala de reunions

Presidida per:

LLORENÇ PERELLO ROSSELLO

Secretari:

Margarita Llull Garriga

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Núm. d'identificació	Nom i Cognoms	Assisteix
***5591**	ANDREU VIDAL BORRAS	NO
***8758**	Adolfo Collado Rosselló	NO
***6004**	Andreu Homar Campins	SÍ
***3382**	Antoni Mateu Morro	NO
***2547**	Catalina Cifre Rosselló	SÍ
***2110**	LLORENÇ PERELLO ROSSELLO	SÍ
***8210**	Llorenç Rosselló Campins	SÍ

Excuses d'assistència presentades:

1. Antoni Mateu Morro:
«motius personals»



Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l'òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Expedient 789/2025. Contractacions. Ampliació del termini d'execució del contracte d'obres "Renovació parcial de l'enllumenat públic d'Alaró, zona "Ses Cases Noves"

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern Local en la sessió a dalt esmentada, ha adoptat el següent acord**:
**

Ampliació del termini d'execució del contracte d'obres "Renovació parcial de l'enllumenat públic d'Alaró, zona "Ses Cases Nove"

Fets

1. La junta de govern local de l'Ajuntament d'Alaró, en sessió de 6 de juny de 2025, va acordar adjudicar el contracte d'obres "Renovació parcial de l'enllumenat públic d'Alaró, zona "Ses Cases Noves"" a l'empresa NITLUX, S.A.U.

2. El contracte s'ha d'executar d'acord amb el projecte tècnic «Renovació parcial de l'enllumenat públic d'Alaró. Zona "Ses Cases Noves"», redactat per l'enginyer industrial Pere Mancha Saurina, amb visat del COEIB n.º 155055/0001, de 26.08.2024, aprovat per acord de la junta de govern local en sessió de 21 de febrer de 2025 (exp. núm. 125 /2025).

3. D'acord amb el projecte i el plec de clàusules administratives particulars, les obres tenien un termini d'execució de dos mesos, comptadors a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

4. Vist que l'acta de comprovació del replanteig es va firmar el 17 de juliol de 2025, el termini per realitzar les obres finalitza el 17 de setembre de 2025.

5. En data 27 d'agost de 2025, amb registre d'entrada núm. 2025-E-RE-1866, l'empresa contractista va sol·licitar una ampliació del termini d'execució fins dia 31 d'octubre de 2025.

6. Aquesta sol·licitud es fonamenta, en resum, en la impossibilitat de finalitzar les obres en el termini preestablert donat el fet que el dia d'entrega de les lluminàries per l'empresa subministradora és el mateix 17 de setembre.

7. En data 28 d'agost de 2025, amb registre de sortida núm. 2025-S-RE-2078, es requereix a l'empresa contractista la justificació documental de les causes que motiven la sol·licitud d'ampliació del termini d'execució.



8.En data 1 de setembre de 2025, amb registre d'entrada núm. 2025-E-RE-1899, l'empresa NITLUX S.A.U. aporta els cronogrames (inicial i de la pròrroga sol·licitada) de les obres, la declaració d'entrega de l'empresa subministradora de les lluminàries i el justificatiu de la comanda d'aquestes en data de dia 7 d'agost de 2025.

9.Una vegada remesa la documentació entregada per l'empresa contractista, la direcció facultativa de les obres ha emès un informe en data 2 de setembre de 2025 (registre d'entrada núm. 2025-E-RE-1913) en què posa de manifest les consideracions següents:

"ANTECEDENTS

1. En data 17/07/2025 es va signar l'acta de replanteig, establint-se un termini d'execució de 2 mesos, amb finalització prevista per al 17/09/2025.
2. El contractista NITLUX ha sol·licitat, amb data 27/08/2025, una pròrroga fins al 31/10/2025, motivada per la impossibilitat de disposar del material en el termini previst.
3. Segons documentació aportada, el fabricant BENITO URBAN ha confirmat que l'entrega del material no es produirà fins al 17/09/2025, data coincident amb la de venciment del termini inicial.
4. Consta en l'expedient la comanda PNL0232-001 de data 07/08/2025, i la declaració de lliurament del fabricant, la qual acredita que el retard en la disponibilitat dels materials és aliè a la voluntat del contractista.
5. El cronograma inicial i el cronograma amb pròrroga reflecteixen la necessitat d'afegir setmanes per poder executar les feines d'instal·lació i legalització un cop es disposi del material.

CONSIDERACIONS

- L'article 195 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, estableix la possibilitat d'atorgar ampliacions de termini quan el retard no sigui imputable al contractista.
- El retard acreditat prové exclusivament de causes de fabricació i subministrament dels equips d'enllumenat, degudament documentades.
- L'empresa ha actuat amb diligència, realitzant la comanda dins el termini corresponent i aportant justificació fefaent del proveïdor.
- L'ampliació sol·licitada és raonable i ajustada al temps necessari per a la recepció, muntatge i posada en servei de la instal·lació.

CONCLUSIÓ

Atesa la documentació presentada i les causes degudament justificades, s'informa favorablement a l'atorgament de la pròrroga fins al 31 d'octubre de 2025, per tractar-se de circumstàncies no imputables al contractista."

10.En data 4 de setembre de 2025, la secretària municipal ha emès un informe jurídic favorable a la sol·licitud d'ampliació del termini d'execució del contracte d'obres.



Fonaments de dret

- 1.L'article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), sobre la possibilitat d'ampliar el termini inicial d'execució del contracte en el cas de retard per motius no imputables al contractista.
- 2.Els articles 13 i 231 a 246 de la LCSP pel que fa a les disposicions específiques aplicables als contractes administratius d'obres.
- 3.Les disposicions addicionals segona i tercera de la LCSP quant a les especificitats en matèria de contractació pública aplicables a les entitats locals.
- 4.L'òrgan de contractació és la junta de govern local, per delegació de les competències com a òrgan de contractació atribuïdes a la batlia per l'apartat primer de la disposició addicional segona de la LCSP, mitjançant la resolució de batlia núm. 2023-0814, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023).

Acord

- 1.Ampliar el termini d'execució del contracte d'obres "Renovació parcial de l'enllumenat públic d'Alaró, zona "Ses Cases Noves"" fins el 31 d'octubre de 2025.
- 2.Notificar aquest acord a l'empresa contractista i a la direcció facultativa de les obres.

Expedient 1014/2025. Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu per a l'accés, pel torn lliure, a una plaça de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe superior, categoria tècnic jurídic d'urbanisme i activitats

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern Local en la sessió a dalt esmentada, ha adoptat el següent acord:

Antecedents

- 1.El ple de l'Ajuntament d'Alaró, en sessió de 30 de gener de 2025, va aprovar una modificació puntual de la relació de llocs de treball per crear, entre altres, una plaça de "tècnic jurídic d'urbanisme i activitats" (exp. núm. 46/2025).
- 2.Mitjançant la resolució de batlia núm. 1185, de 4 de setembre de 2025, es va aprovar l'oferta d'ocupació pública municipal de 2025, la qual inclou la plaça de "tècnic jurídic d'urbanisme i activitats" (BOIB núm. 119, de 06.09.2025).

Fonaments de dret

- 1.Els articles 55 a 62 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
- 2.Els articles 21.1.g), 91.2, 92, 100 a 102 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.



3.El títol VII, excepte els capítol III i V, del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

4.Els articles 189 a 193 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

5.El títol V de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en els termes de la disposició addicional primera.

6.El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims del procediment de selecció dels funcionaris d'administració local.

Acord

Pel que s'ha exposat, la junta de govern local, en exercici de les atribucions delegades per la resolució de batlia núm. 2023-0814, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023), acorda:

1.Aprovar la convocatòria del procés selectiu per a l'accés, pel torn lliure, a una plaça de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe superior, categoria tècnic jurídic d'urbanisme i activitats, personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Alaró.

2.Aprovar les bases que han de regir el procés selectiu esmentat, inclosos els annexos I, II i III, segons el text adjunt a aquest acord.

3.Publicar la convocatòria i les bases del procés selectiu en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

Expedient 18/2025. Aprovació de la relació de factures núm. 28/2025	
Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern Local en la sessió a dalt esmentada, ha adoptat el següent acord:

Vista la relació de factures núm. 28 rebudes a la intervenció municipal, les quals corresponen a prestacions contractades per l'ajuntament.

Atès que cada factura ha estat conformada pel batle o els regidors delegats de cada àrea.

Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient per fer front a cadascuna de les factures.

Vistes les bases d'execució del pressupost municipal de l'exercici 2025.

Propòs a la junta de govern local que, en exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 814-2023, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023), adopti el següent

ACORD



1. Autoritzar i disposar la despesa corresponent a la relació de factures que consten a l'annex.

2. Reconèixer les obligacions corresponents amb un import total de 5.862,32 €

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT



Relació núm. 28/2025.

Annex relació de factures junta de govern local extraordinària i urgent de dia 08/09/2025.

Relació de factures presentades i conformades pels regidors:

Reg.	Núm. doc.	Raó social de l'interessat	Núm. fac.	Import
001507	34066873D	L.P., A.	2025/013	687,57
001508	34066873D	L.P., A.	2025/014	2.869,61
001532	43037336N	G.R., J.	24	2.263,91
001539	G28029643	SOCIEDAD GRAL. DE AUTORES	1250469233	30,93
001540	G28029643	SOCIEDAD GRAL. DE AUTORES	1250469238	10,31
			TOTAL.....	5.862,33

