



Ajuntament
d'Alaró


Obres de repavimentació de la carretera Alaró-Orient-Bunyola

Execució: març - juliol 2026.


Carretera: Ma-2100



1. Lloc d'execució



1. Lloc d'execució



2. Consideracions generals

1. **No hi haurà talls fora de l'horari de feina:** la carretera estarà oberta dissabtes, diumenges i festius.
2. **S'intentarà evitar que els talls** afectin a tota la via.
3. **Es permetrà el pas dels vehicles cada dia de 14h a 16h.**
4. **Els veïnats**, empresaris i treballadors de les zones afectades, **sempre tindran accés:**
 - Si el tram afectat és el de Bunyola a Orient, a través de la carretera d'Alaró.
 - Si el tram afectat és el d'Alaró a Orient, a través de la carretera de Bunyola.

3. Calendari - Carretera Alaró-Orient

MARÇ

Dies 9, 10 i 11 → TALLADA des del km 10 (Orient) fins al km 13 (talús).

Tancat de 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 18.30h

Dies 12, 13 i 16 → CIRCULACIÓ LLIURE amb aturades puntuals per maniobres.

Dies 17, 18, 19 i 20 → TALLADA des del km 13 fins al km 18 (Alaró).

Tancat de 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 18.30h

març '26						
Lun	Mar	Miè	Jue	Vie	Sáb	Dom
						1
2	3 INTERMEDIA PK 8-PK 10 (Orient)	4 INTERMEDIA PK 8-PK 10 (Orient)	5 REGULARIZ ACIÓ PK 10- PK 13	6 REGULARIZ ACIÓ PK 10- PK 13	7	8
9 INTERMEDIA PK 10-PK 13	10 INTERMEDIA PK 10-PK 13	11 INTERMEDIA PK 10-PK 13	12 REGULARIZ ACIÓ PK 13+600-PK 18	13 REGULARIZ ACIÓ PK 13+600-PK 18	14	15
16 REGULARIZ ACIÓ PK 13+600-PK 18	17 INTERMEDIA PK 18-PK 18+820	18 INTERMEDIA PK 18-PK 18+820	19 INTERMEDIA PK 18-PK 18+820	20 INTERMEDIA PK 18-PK 18+820	21	22
23 trabajos talud PK13+000- PK13+660	24 trabajos talud PK13+000- PK13+660	25 trabajos talud PK13+000- PK13+660	26 trabajos talud PK13+000- PK13+660	27 trabajos talud PK13+000- PK13+660	28	29
30 trabajos talud PK13+000-	31 trabajos talud PK13+000-					

3. Calendari - Carretera Alaró-Orient

DEL 23 DE MARÇ AL 15 DE MAIG

TALLADA des del km 13 fins al km 14 (talús passat entrada possessió Solleric).

Tallada, de dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 18.30h

març '26						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
	INTERMEDIA PK 8-PK 10 (Orient)	INTERMEDIA PK 8-PK 10 (Orient)	REGULARIZ ACIÓ PK 10- PK 13	REGULARIZ ACIÓ PK 10- PK 13		
9	10	11	12	13	14	15
INTERMEDIA PK 10-PK 13	INTERMEDIA PK 10-PK 13	INTERMEDIA PK 10-PK 13	REGULARIZ ACIÓ PK 13+600-PK 18	REGULARIZ ACIÓ PK 13+600-PK 18		
16	17	18	19	20	21	22
REGULARIZ ACIÓ PK 13+600-PK 18	INTERMEDIA PK 18-PK 18+820	INTERMEDIA PK 18-PK 18+820	INTERMEDIA PK 18-PK 18+820	INTERMEDIA PK 18-PK 18+820		
23	24	25	26	27	28	29
irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660		
30	31					
irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660					

abril '26						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
		1	2	3	4	5
		irrapajos talud PK13+000- PK13+660				
6	7	8	9	10	11	12
	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660		
13	14	15	16	17	18	19
irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660		
20	21	22	23	24	25	26
irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660		
27	28	29	30			
irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660			

maig '26						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660		
11	12	13	14	15	16	17
irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660	irrapajos talud PK13+000- PK13+660		
18	19	20	21	22	23	24
mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600		
25	26	27	28	29	30	31
mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600		

3. Calendari - Carretera Alaró-Orient

DEL 18 AL 29 DE MAIG

CIRCULACIÓ LLIURE amb aturades puntuals per maniobres.

maig '26						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
				1	2	3
4 irrapajos talud PK13+000- PK13+660	5 irrapajos talud PK13+000- PK13+660	6 irrapajos talud PK13+000- PK13+660	7 irrapajos talud PK13+000- PK13+660	8 irrapajos talud PK13+000- PK13+660	9	10
11 irrapajos talud PK13+000- PK13+660	12 irrapajos talud PK13+000- PK13+660	13 irrapajos talud PK13+000- PK13+660	14 irrapajos talud PK13+000- PK13+660	15 irrapajos talud PK13+000- PK13+660	16	17
18 mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	19 mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	20 mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	21 mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	22 mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	23	24
25 mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	26 mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	27 mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	28 mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	29 mejora drenaje,firme PK 13+000- PK 13+600	30	31

3. Calendari - Carretera Alaró-Orient

DE L'1 AL 19 DE JUNY

TALLADA des del km 8 fins al km 18 (camí de ses Planes / camí Vell d'Orient)

Tallada, de dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 18.30h

juny '26						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
1	2	3	4	5	6	7
Rodadura PK 8+000- Alaró	Rodadura PK 8+000- Alaró	Rodadura PK 8+000- Alaró	Rodadura PK 8+000- Alaró	Rodadura PK 8+000- Alaró		
8	9	10	11	12	13	14
Rodadura PK 8+000- Alaró	Rodadura PK 8+000- Alaró	Rodadura PK 8+000- Alaró	Rodadura PK 8+000- Alaró	Rodadura PK 8+000- Alaró		
15	16	17	18	19	20	21
Rodadura PK 8+000- Alaró	Rodadura PK 8+000- Alaró	Rodadura PK 8+000- Alaró	Rodadura PK 8+000- Alaró	Rodadura PK 8+000- Alaró		
22	23	24	25	26	27	28
Rodadura PK 8+000- Bunyola	Rodadura PK 8+000- Bunyola	Rodadura PK 8+000- Bunyola	Rodadura PK 8+000- Bunyola	Rodadura PK 8+000- Bunyola		
29	30					
Rodadura PK 8+000- Bunyola	Rodadura PK 8+000- Bunyola					

3. Calendari - Carretera Alaró-Orient

DEL 13 AL 24 DE JULIOL

CIRCULACIÓ LLIURE amb aturades puntuals per maniobres.

juliol '26						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
		1 Rodadura PK 8+000- Bunyola	2 Rodadura PK 8+000- Bunyola	3 Rodadura PK 8+000- Bunyola	4	5
6 Rodadura PK 8+000- Bunyola	7 Rodadura PK 8+000- Bunyola	8 Rodadura PK 8+000- Bunyola	9 Rodadura PK 8+000- Bunyola	10 Rodadura PK 8+000- Bunyola	11	12
13 Pintura y señalización	14 Pintura y señalización	15 Pintura y señalización	16 Pintura y señalización	17 Pintura y señalización	18	19
20 Pintura y señalización	21 Pintura y señalización	22 Pintura y señalización	23 Pintura y señalización	24 Pintura y señalización	25	26
27	28	29	30	31	31	